	


                                                                    Отчёт 

о результатах контрольного мероприятия


№                                                                        дата:                                                 

Наименование (тема) контрольного мероприятия: 
Внеплановая  проверка соблюдения требований действующего законодательства при заключении и исполнении муниципального контракта от 22.08.2012 года №28, заключенного между администрацией  Белозерского района и ООО «СК Интерстрой»,  на выполнение работ помещений административного здания (г. Белозерск, ул. Фрунзе, д.35/большой зал/).
Основание проведения контрольного мероприятия: 

Требование   Прокуратуры Белозерского района  от 18.01.2013 года № 6-2013

Приказ  КСК района  о проведении проверки   от 28.01.2013 № 4. 
Цель(и) контрольного мероприятия: 
            Проверка соблюдения требований ФЗ №94-ФЗ «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд» 
Сроки проведения контрольного мероприятия:

28.01.2013-30.01.2013 года.
Объекты контрольного мероприятия: 

Администрация Белозерского муниципального района
Проверяемый период деятельности:
2012 год

Исполнители контрольного мероприятия: 
Председатель контрольно-счетной комиссии района Спажева Н.А.
Неполученные документы из числа затребованных с указанием причин или иные факты, препятствовавшие  работе: 
нет
Результаты контрольного мероприятия (анализ соблюдения нормативных правовых актов, установленные нарушения и недостатки в проверяемой сфере и в деятельности объектов контрольного мероприятия с оценкой ущерба  или нарушения):
         Объем проверенных средств составил – 329,8 тыс. руб.

В проведения проверки соблюдения требований действующего законодательства при заключении и исполнении муниципального контракта установлено, что извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  ремонту здания администрации размещено  на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  25.06.2012 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 329798,20 руб., срок выполнения работ не позднее 24.08.2012 года.  Нарушений Закона  при   заключении муниципального контракта   не установлено.
Фактической проверкой выполнения работ по  контракту установлено:

Администрацией района представлен дефектный акт, подписанный  Главой района (без даты), на основании которого ООО «СК Интерстрой»  за свой счет составило смету и 20.08.2012 года за №2012-1343/01-08   получило положительное заключение  в АУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» на выполнение ремонта в здании администрации. При сравнительном анализе представленных смет установлено существенное изменение условий контракта без увеличения цены контракта. Смета была составлена по фактически выполненным работам, изменения объемов от первоначальной утвержденной сметы  коснулись всех  работ,  произведена замена некоторых позиций работ, что является   нарушением ч.5 ст. 9 ФЗ    94-ФЗ.
Выводы:
Итоговые данные контрольного мероприятия

                                                                                                                                        в тыс. руб.
	Нарушения


	Выявлено финансовых нарушений 

.
	Предложено к устранению финансовых нарушений
	Примечание

	
	
	Всего
	в том числе, к восстановлению в бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5

	При формировании и исполнении бюджетов
	
	
	
	

	Нецелевое использование бюджетных средств
	
	
	
	

	Несоответствие принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств
	
	
	
	

	Неправомерное использование средств
	
	
	
	

	В области муниципальной собственности
	
	
	
	

	При осуществлении государственных (муниципальных) закупок 
	ч. 5 ст.9 ФЗ №94-ФЗ
	
	
	По факту вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении ч.2 ст.7.32  адм. кодекса 

	При ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности
	
	
	
	

	Прочие виды нарушений и недостатков
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	


Предлагаемые представления и/или предписания:
Руководитель контрольного мероприятия:              [image: image1.jpg]


           Н.А. Спажева
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